



CityService Tech - Inicio del proyecto y Formación del Equipo

Fase 1: Identificación de Stakeholders y necesidades

Mapa de Stakeholders				
Proyecto	Aplicación móvil CityService Tech			
Responsable	Melanny Beltrán (Directora de Producto Digital / Product Owner)	Fecha de creación		12/09/2026
Stakeholder	Rol	Influencia	Interés	Expectativas clave
Marcelo Rosas	Gerente General	Alta	Alto	Rentabilidad del proyecto, cumplimiento de objetivos estratégicos globales
Salomé Herrera	Dir. Estrategia y Negocios	Media	Alto	Adopción de mercado por parte de proveedores locales (spas, peluquerías).
Sara Turizo	Gerente de Operaciones	Media	Medio	Eficiencia en el flujo de reservas y soporte continuo.
Usuarios finales / Clientes	Consumidores de servicios	Baja	Alto	Aplicación intuitiva, reservas rápidas en menos de 3 pasos y pagos seguros.
Proveedores de servicios	Aliados comerciales	Media	Alto	Gestión de calendarios en tiempo real y visibilidad en la plataforma.
Melanny Beltrán	Directora de Producto Digital	Alta	Alto	Alineación del producto con la visión de negocio y satisfacción del cliente.
Alan Ríos	Gerente Financiero	Alta	Medio	Control del presupuesto de desarrollo e infraestructura.

Fase 2: Reuniones de descubrimiento

Plan de reuniones de descubrimiento



Proyecto	Aplicación móvil CityService Tech		
Responsable	Melanny Beltrán (Directora de Producto Digital / Product Owner)	Fecha de creación	12/09/2026
Fecha	Tipo de reunión	Influencia	Objetivos
15/09/2026	Alineación Estratégica	Alta	Definir la visión global de la aplicación y asegurar la alineación con los objetivos de negocio de la empresa.
21/09/2026	Revisión Técnica e Infraestructura	Alta	Evaluar la arquitectura cloud y los requerimientos para la integración segura de pagos (Apple Pay, Google Wallet).
24/09/2026	Definición de UX/UI	Media	Validar la experiencia de usuario para garantizar que las reservas se completen en máximo 3 pasos.
28/09/2026	Consolidación del Product Backlog	Alta	Consolidar los hallazgos y priorizar los primeros requisitos funcionales del proyecto.

18/09/2026	Levantamiento de Requisitos	Baja (Usuarios)/ Media (Proveedores)	Identificar expectativas clave sobre el flujo de reservas rápidas y visibilidad de horarios.
------------	-----------------------------	--	--

Fase 3: Documentación de Requisitos

Requisitos del proyecto			
Proyecto	Aplicación móvil CityService Tech		
Responsable	Melanny Beltrán (Directora de Producto Digital / Product Owner)	Fecha de creación	12/09/2026
ID	Requisito		Responsable



Requisitos funcionales			
RF-01	Capacidad de permitir a los usuarios ver y seleccionar las horas disponibles para los servicios	Alta	Tania Ortega (FrontEnd)
RF-02	Permitir a los usuarios dejar reseñas y calificaciones visibles después de utilizar un servicio para apoyar la toma de decisiones.	Media	Tania Ortega (FrontEnd)
RF-03	Envío de recordatorios de reservas y notificaciones de ofertas especiales, personalizables en tiempo y frecuencia	Media	Tania Ortega (FrontEnd) / Mathias Sarmiento
RF-04	Integración con sistemas de pago móvil seguros (Apple Pay, Google Wallet, PayPal) para la captura automática de transacciones.	Alta	Mathias Sarmiento

Fase 4: Conformación del equipo Scrum

Plan de selección del equipo			
Proyecto	Aplicación móvil CityService Tech		
Responsable	Melanny Beltrán (Directora de Producto Digital / Product Owner)	Fecha de creación	12/09/2026
Roles y responsabilidades			
Nombre	Rol	Descripción	
Melanny Beltrán	Product Owner	Representa las necesidades del producto, define y prioriza los requisitos y busca maximizar el valor de la aplicación.	
Victoria Gutiérrez	Scrum Master	Facilita la aplicación de Scrum, acompaña al equipo y ayuda a eliminar impedimentos durante el desarrollo.	
Mathias Sarmiento	Developer	Participa en el desarrollo de la interfaz y de las funcionalidades de la	



aplicación móvil.

Tania Ortega	Developer	Participa en las actividades de pruebas y aseguramiento de la calidad del producto desarrollado.
Ian Montaña	Developer	Participa en las actividades de pruebas y aseguramiento de la calidad del producto desarrollado.

4.1 Entrenamiento y capacitación

Plan de entrenamiento del equipo			
Proyecto	Aplicación móvil CityService Tech		
Responsable	Melanny Beltrán (Directora de Producto Digital / Product Owner)	Fecha del entrenamiento	15/09/2026
Temas de Capacitación			
Tema		Descripción	
Metodología Scrum		Capacitación sobre los roles, eventos y forma de trabajo de Scrum para aplicar la metodología durante el desarrollo del proyecto.	
Desarrollo de aplicaciones móviles		Capacitación sobre las herramientas y prácticas necesarias para desarrollar, probar e implementar las funcionalidades de la aplicación móvil.	
Calendario de capacitación			
15/09/2026	09:00 a 12:00	Metodología Scrum	Equipo Scrum
16/09/2026	09:00 a 12:00	Desarrollo de aplicaciones móviles	Equipo Scrum
Materiales de capacitación			
Material		Descripción	
Material de capacitación en Scrum		Presentaciones y documentación de apoyo sobre los principios, roles, eventos y aplicación de Scrum.	



Material de desarrollo móvil

Guías y documentación para el uso de Android Studio, Xcode y los entornos de pruebas móviles.